

ご近隣の皆様へ

施工者 東急・河津建設工事共同企業体

大田区立赤松小学校及び仮称大田区北千束二丁目複合施設
Ⅱ期校舎新設工事について

謹啓 大田区立赤松小学校のご近隣の皆様方におかれましては時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より本事業に関しましてご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

赤松小学校の改築工事は令和8年度の全体竣工に向け令和2年度より工事を進めており、この度、Ⅰ期工事分の校舎が完了したことから、本年4月初旬頃よりⅡ期校舎等の建設に着手いたします。

工事に際しましては、騒音・振動、交通安全、その他災害防止について細心の注意を払い進めてまいり所存でございます。工事期間中は大変ご不便をおかけいたしますが、今後ともご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

Ⅱ期校舎等の工事を開始するにあたり、今後の工事計画をご説明いたしたく、下記のとおり説明会開催のご案内を申し上げます。 謹白

記

1. 説明会の開催日時及び会場

日時：令和6年3月25日（月）午後6時から

会場：大田区立赤松小学校体育館（大田区北千束二丁目35番8号）

※仮正門よりご来場ください。（裏面参照）

2. 工事概要

工事場所：大田区立赤松小学校（大田区北千束二丁目35番8号）

作業時間：8：00～18：00（予定）

※上記時間のほか作業時間前後に準備及び片付け等を行います。

※原則として上記時間外、日曜、祝日の作業は行いませんが、現場状況により工事を行う場合があります。

工事期間：令和6年4月初旬～令和8年7月31日（予定）

工事内容：南側スロープ設置・擁壁更新工事、南側正門外構工事、既存体育館・北校舎一部解体・擁壁更新工事、Ⅱ期校舎新設工事

3. 発注者（工事担当課）

大田区 企画経営部 施設保全課 担当 新鞍・作本

電話番号 03-5744-1400

4. 問合せ先（施工者）

東急・河津建設工事共同企業体 現場代理人 児玉・工事主任 葛原


連絡先 03-6425-8511（事務所）・090-4818-7323（携帯）

【裏面に続く】

5. 工事スケジュール

	2021年度(R2年度)				2022年度(R3年度)				2023年度(R4年度)				2024年度(R6年度)				2025年度(R7年度)				2026年度(R8年度)				2027年度(R9年度)			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
工程	STEP1				STEP2				STEP3				STEP4				STEP5				STEP6							
	擁壁工事 仮設校庭				Ⅰ期工事(校舎一部、アリーナ、プール)				仮設校舎 解体				体育館解体 南側擁壁工事				Ⅱ期工事(校舎一部、給食室)				東側校舎解体 外構校庭整備							
					仮設校舎及び既存校舎併用利用期間								Ⅰ期新築部分及び既存校舎利用期間				本工事				Ⅰ期新築部分及びⅡ期新築建物利用期間							

6. 工事範囲及び説明会会場案内図



※工事説明会会場へは、仮正門よりお入り下さい。